



PREFEITURA DE DOM FELICIANO
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: PONTE MISTA DE CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA

DIMENSIONAMENTO: 6,50m x 4,60m = 29,90 m²

PONTE ILHOTA 01

BDI 26,56%

Referencial de custo

Sinapi/RS 09/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS UNT.	PARCELAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	%
	PONTE ILHOTA 01	R\$ 161.121,07					
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 39.932,77	% Período:	17,92%			17,92%
				R\$ 28.872,90			
2	SUPERESTRUTURA (VIGAS E PRÉ LAJE)	R\$ 83.533,30	% Período:		57,87%		57,87%
					R\$ 93.240,77		
3	TRANSVERSINAS DE APOIO	R\$ 7.527,06	% Período:		4,84%		4,84%
					R\$ 7.798,26		
4	LAJE DE TABULEIRO E ALAS DE CONTENÇÃO	R\$ 29.650,75	% Período:			19,26%	19,26%
						R\$ 31.031,92	
5	ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 477,19	% Período:			0,11%	0,11%
						R\$ 177,23	
	TOTAL	%		17,92%	62,71%	19,37%	100%
		Valor	R\$ 161.121,07	R\$ 28.872,90	R\$ 101.039,03	R\$ 31.209,15	
	ACUMULADO	%		17,92%	80,63%	100,00%	
		Valor		R\$ 28.872,90	R\$ 129.911,92	R\$ 161.121,07	

Dom Feliciano, 03 de novembro de 2025

Wagner da Silva Santos
CREA/RS 243160