



PREFEITURA DE DOM FELICIANO
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: PONTE MISTA DE CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA
DIMENSIONAMENTO: 6,300m x 4,60m = 40,02 m²
PONTE Linha Federal

BDI 26,56%

Referencial de custo
Sinapi/RS 09/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS UNT.	PARCELAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	%
	PONTE Linha Federal	R\$ 158.009,79					
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 39.932,77	% Período:	18,33%			18,33%
				R\$ 28.963,19			
2	SUPERESTRUTURA (VIGAS E PRÉ LAJE)	R\$ 80.969,66	% Período:		57,30%		57,30%
					R\$ 90.539,61		
3	TRANSVERSINAS DE APOIO	R\$ 7.527,06	% Período:		4,94%		4,94%
					R\$ 7.805,68		
4	LAJE DE TABULEIRO E ALAS DE CONTENÇÃO	R\$ 29.107,77	% Período:			19,32%	19,32%
						R\$ 30.527,49	
5	ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 472,52	% Período:			0,11%	0,11%
						R\$ 173,81	
	TOTAL	%		18,33%	62,24%	19,43%	100%
		Valor	R\$ 158.009,79	R\$ 28.963,19	R\$ 98.345,29	R\$ 30.701,30	
	ACUMULADO	%		18,33%	80,57%	100,00%	
		Valor		R\$ 28.963,19	R\$ 127.308,49	R\$ 158.009,79	

Dom Feliciano, 03 de novembro de 2026

Wagner da Silva Santos
Eng° Civil - CREA/RS 243160